



HAVARIJNÍ OPRAVA STĚNY HRÁZE MLÝNSKÉHO RYBNÍKA
zápis jednání s vítězem ZŘ a majitelem pozemku

dne 25.4.2018 od 17,00hod. na OÚ Květnice proběhlo jednání s vítězem zadávacího řízení na opravu havarijního stavu stěny hráze Mlýnského rybníka v Květnici, kterého se zúčastnili:
za OÚ Květnice: Stanislav Plocek, Lenka Houžvičková
vlastník pozemku: Stanislav Šťastný
hospodář rybářského spolku : Roman Rozvoda
vítěz ZŘ – budoucí zhotovitel: IS spol. s.r.o. Odolena Voda zastoupená Vladimírem Hrnčiarem

Z tohoto jednání vzešli níže uvedené závěry:

- 1) Zhotovitel bude realizovat stavbu bezpečnostní stěny dle projektu HG Partner s.r.o., délku stavby odhaduje do třech měsíců s ohledem na množství ruční práce a nutnost stavby stěny realizovat ve třech etapách, při maximální nutnosti dodržování bezpečnosti práce. Přesný termín zahájení prací sdělí do 14 dnů.
- 2) Oprava přítokového potrubí včetně vtokového objektu bude řešen samostatně s vlastníkem pozemku p. Šťastným, který tuto část stavby zainvestuje. Bylo dohodnuto, že bude provedeno obnovení původního požeráku se spodním vypouštěním.
- 3) Pro stavbu bezpečnostní stěny nebude nutno snižovat stávající hladinu rybníka, ale je nutné jí udržovat na současné výšce. Pro stavbu přítokového zařízení bude nutno tuto hladinu snížit dle požadavků zhotovitele a dle klimatických podmínek, při respektování termínů výlovů sousedních rybníků.
- 4) Zhotovitel po začátku realizace stavby spolu s technickým dozorem investora (TDI) rozhodne jak bude naloženo s kameny ze stávající opěrné stěny.
- 5) Starosta zahájí jednání o uzavření smlouvy s představiteli Nadačního fondu Květnický mlýn o úhradě rozdílu mezi projekty alternativa I. (Ing.Jerie) a alternativou II. (HG partner s.r.o.), který činí 35.135,82Kč + 7.378,52(21%DPH) = 42.514,34 Kč s DPH.
- 6) Starosta spolu se zhotovitelem budou jednat s Nadačním fondem Květnický mlýn ohledně technického řešení obložení bezpečnostní stěny kamen a úhrady této části stavby, případně o dalších úpravách na žádost Nadačního fondu Květnický mlýn.
- 7) Úpravy na této stavbě navržené Nadačním fondem Květnický mlýn podléhají, před jejich realizací, schválení vlastníkem pozemku a obecním úřadem v Květnici ve spolupráci s TDI.

V Květnici dne 27. dubna 2018

Tel.: 606689584

IČO: 00640042

bankovní spojení: 24822201/0100



Stanislav Plocek, starosta obce
obec Květnice

e-mail: podatelna@kvetnice.eu
<http://www.kvetnice.eu>